

Документ подписан проставив электронную подпись
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 04.07.2025 12:43:34
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f5eaa1e62674654149980091b00b1c836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине

Основы проектной деятельности, 2 семестр

Код, направление подготовки

20.03.01 Техносферная безопасность

Направленность (профиль)

Охрана труда и промышленная безопасность

Форма обучения

Очная

Кафедра-разработчик

Безопасности жизнедеятельности

Выпускающая кафедра

Безопасности жизнедеятельности

№	Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
1	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Наибольшее влияние на проект оказывают ...	а) экономические и правовые факторы б) политические и экономические факторы в) культурно-социальные факторы г) экологические факторы и инфраструктура	Низкий уровень сложности
2	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-2.1 УК-2.2	Проект отличается от процессной деятельности тем, что ...	а) процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют документального оформления б) проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению в) имеет дату начала и окончания	Высокий уровень сложности

	УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3		г) проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием д) процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда	
3	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Окружение проекта – это ...	а) местоположение реализации проекта и близлежащие районы б) среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые способствуют или мешают достижению цели проекта в) группа элементов (включающих как людей, так и технические элемент, организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей г) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта	Низкий уровень сложности
4	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4	Участники проекта – это ...	а) команда, управляющая проектом б) конечные потребители результатов проекта в) чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта г) физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект д) заказчик, инвестор, менеджер	Высокий уровень сложности

	УК-2.5 УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3		проекта и команда проекта	
5	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Соотнесите определения и типы проектов: 1в, 2а, 3 б.	1.социальный проект; 2.учебный проект; 3.телекоммуникационный а) совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта; б) это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности в) комплекс действий и мероприятий, направленный на достижение цели, выполнение задач 3и получение заранее запланированных результатов для решения актуальной социальной проблемы.;	Высокий уровень сложности
6	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1 УК-3.2	В чем разница применения метода BrainWriting по сравнению с обычной формой метода Мозгового	а). Выделяется ведущий, который записывает все появляющиеся идеи б). Каждая идея описывается отдельно всеми участниками в). Разделение на 2 группы:	Низкий уровень сложности

	УК-3.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	штурма? Выберите один ответ:	генерирующих и записывающих идеи г). Участники могут одновременно записывать различные идеи	
7	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Для построения бюджета проекта необходимо:	а) ИСР и оценка работ б) ИСР, оценка работ и график проекта в) ИСР, оценка работ и смета проекта г) ИСР, оценка работ и оценка рисков проектов д) ИСР, оценка трудоемкости, смета проекта и график проекта	Низкий уровень сложности
8	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-2.1 УК-2.2	Каким критериям отвечает хорошо сформулированная цель проекта (один или несколько ответов)	а). Ограниченная б) Однозначно воспринимаемая всеми участниками в) Измеряемая г) Достижимая в заданных условиях д) Умная	Высокий уровень сложности

	УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3			
9	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Какое из определений термина «Команда проекта» верно?	а) Руководители проекта со стороны заказчика и исполнителя б) Физические и /или юридические лица, которые непосредственно вовлечены в реализацию проекта в) Временная рабочая группа, выполняющая работы по проекту и ответственная перед Руководителем проекта за их выполнение	Низкий уровень сложности
10	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5	Способ достижения цели через детальную разработку проблемы (технология), которая должна завершиться вполне определённым практическим результатом, оформленным тем	_____	Высокий уровень сложности

	УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	или иным образом:		
11	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Укажите, по каким функциям в проекте можно выделить группы ролей участников? Выберите один или несколько ответов:	а) Поддержания существования команды проекта б) Управление рисками проекта в) Выполнение работ проекта г) Управление проектом д) Взаимодействие с заказчиком	Средний уровень сложности
12	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Способ достижения цели через детальную разработку проблемы (технология), которая должна завершиться вполне определённым практическим результатом, оформленным тем или иным образом:	_____	Средний уровень сложности

13	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Какие из перечисленных мер оценки определяют «Успешность управления проектом».	а) Выполнение бюджета б) Удовлетворенность участников уровнем коммуникации в проекте в) Рентабельность продукта г) Выполнение расписания д) Удовлетворенность членов команды	Средний уровень сложности
14	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	«На _____ этапе _____ определяются задачи и способы их выполнения, оцениваются сроки _____ и имеющиеся ресурсы»	_____	Средний уровень сложности
15	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1	Выберите, что из перечисленного входит в план коммуникаций.	а) Распределение ответственности участников за задачи проекта б) Перечень регулярных	Средний уровень сложности

	УК-3.2 УК-3.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3		совещаний в) Перечень информационных каналов взаимодействия участников г) План работ по проекту	
16	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Какие основные задачи решаются за счет организации коммуникаций в команде?	а) Хранение рабочей информации, 3. Обеспечение погруженности и вовлеченности участников в совместную работу, б) Координация при выполнении работ, в) Поддержка информированности участников о состоянии проекта	Средний уровень сложности
17	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-2.1	Расставьте в нужной последовательности основные этапы проектной деятельности:	а) Планирование б) Целеполагание в) Представление результатов г) Реализация д) Проблематизация	Средний уровень сложности

	УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3			
18	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Укажите, какие фразы не относятся к определению образа продукта. Выберите один или несколько ответов:	а) Предполагаемые результаты б) Состав команды проекта в) Границы проекта г) Смета проекта д) План проекта	Средний уровень сложности
19	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4	Какие степени ответственности используются при составлении матрицы ответственности проекта по методике RACI?	а) Ответственный б) Наблюдатель в) Исполнитель г) Консультант	Высокий уровень сложности

	УК-2.5 УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3			
20	ОПК-2.1 ОПК-1.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	План управления проектом - это утвержденный документ, в котором указано: Выберите один или несколько ответов:	а) как проект будет завершен б) как будет формироваться команда проекта в) как будет происходить его мониторинг и контроль г) как проект будет исполняться	Средний уровень сложности