

Документ подписан простой электронной подписью  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Косенок Сергей Николаевич  
 Должность: ректор  
 Дата подписания: 30.06.2025 13:57:33  
 Уникальный программный ключ:  
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bdcf836

**Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине  
 «Основы проектной деятельности», семестр 4**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Код, направление подготовки | 38.03.01 Экономика                    |
| Направленность (профиль)    | Учет, налогообложение, анализ и аудит |
| Форма обучения              | Очная                                 |
| Кафедра-разработчик         | Экономических и учетных дисциплин     |
| Выпускающая кафедра         | Экономических и учетных дисциплин     |

**Типовые задания для контрольной работы:**

Студент выполняет один из предложенных вариантов контрольной работы, ориентируясь на последнюю цифру в зачетной книжке:

**Вариант 0**

1. Перспективы развития управления проектами.
2. Особенности управления проектами: задачи, методы и инструменты.
3. Управление маркетингом в рамках управления проектами.

**Вариант 1**

1. Особенности системы проектного финансирования в развитых странах.
2. Правовое обеспечение управления проектами.
3. Обзор программных средств для управления проектами.

**Вариант 2**

1. Типичные ошибки планирования и их последствия.
2. Перспективы развития управления проектами.
3. Особенности управления проектами: задачи, методы и инструменты.

**Вариант 3**

1. Правовое обеспечение управления проектами.
2. Обзор программных средств для управления проектами.
3. Оптимизация проектов: условия оптимизации, процедуры сокращения времени.

**Вариант 4**

1. Особенности управления проектами: задачи, методы и инструменты.
2. Анализ рисков на основе имитационного моделирования.
3. Типичные ошибки планирования и их последствия.

**Вариант 5**

1. Управление маркетингом в рамках управления проектами.
2. Перспективы развития управления проектами.
3. Управление временем проекта: сетевое представление проекта, адаптация правил построения сетей к реальности.

#### Вариант 6

1. Трудности проектных команд (синдром группового мышления, синдром предпринимателя, синдром деформации масштаба).
2. Правовое обеспечение управления проектами.
3. Особенности взаимосвязи сметного и календарного планирования.

#### Вариант 7

1. Особенности управления проектами: задачи, методы и инструменты.
2. Перспективы развития управления проектами.
3. Анализ рисков на основе метода PERT.

#### Вариант 8

1. Особенности системы проектного финансирования в развитых странах.
2. Обзор программных средств для управления проектами.
3. Трудности проектных команд (синдром группового мышления, синдром предпринимателя, синдром деформации масштаба).

#### Вариант 9

1. Анализ рисков на основе имитационного моделирования.
2. Особенности управления проектами: задачи, методы и инструменты.
3. Современные методы и средства организационного моделирования проектов.

#### Типовые вопросы к экзамену:

1. Понятие «проект» и его определение.
2. Ключевые международные стандарты управления проектами. На решение каких задач направлено создание каждого стандарта?
3. Каковы основные виды деятельности в ходе управления проектом?
4. Сравнение функций традиционного и проектного менеджмента.
5. Кто является участниками и заинтересованными сторонами проекта? В чем выражаются их интересы?
6. Каковы точки соприкосновения и точки конфликтов интересов участников проекта?
7. В чем заключается важность правильной постановки целей проекта? Каким критериям эти цели должны отвечать?
8. Исходя из каких критериев можно выделить фазы жизненного цикла проекта?
9. Какими преимуществами обладают разные типы организационных структур, в рамках которых может быть реализован конкретный проект?
10. Подсистемы управления проектами.
11. Каковы типичные ошибки реализации начального этапа проекта?
12. Разработка концепции проекта: формирование идеи проекта, предварительная проработка целей и задач проекта, предварительный анализ осуществимости проекта.
13. Прединвестиционная фаза проекта: прединвестиционные исследования, проектный анализ, оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта, технико-экономическое обоснование проекта, бизнес-план.
14. Организационные структуры управления проектами.
15. Зачем нужен центр управления проектом? Какова его типовая модель? Как он функционирует?
16. Источники и организация проектного финансирования.
17. Маркетинг проекта.
18. Разработка проектной документации.
19. Экспертиза проекта.
20. Процесс управления ресурсами проекта. Основные принципы планирования ресурсов проекта.
21. Основные методы планирования проекта.
22. Как составляется план контрольных точек, каковы его преимущества и недостатки?
23. Оценка эффективности проекта. Методы оценки.
24. Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности проекта.
25. Управление стоимостью проекта.

26. Контроль и регулирование проекта.
27. Какие действия необходимы при завершении проекта?
28. Использование пакетов прикладных программ в управлении проектами.