

Документ подписан простой электронной подписью  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович  
 Должность: ректор  
 Дата подписания: 16.06.2026 09:21:43  
 Уникальный программный код:  
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

**Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:**

**Основы проектной и предпринимательской деятельности в здравоохранении**

Код, направление подготовки	31.05.01 Лечебное дело
Направленность (профиль)	Лечебное дело
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	патофизиологии и общей патологии
Выпускающая кафедра	Внутренних болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	<b>1. Наиболее верное определение понятия «проект»:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>а. проект – некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми результатами (целями) обуславливающими способ ее решения.</li> <li>б. проект – это набор проектно-сметной документации.</li> <li>в. проект – это чертежи будущего здания или другого физического объекта.</li> <li>г. проект – это система деятельности, не имеющая четкого и конкретного определения.</li> </ul>	низкий
УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	<b>2. Проект:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>а. является жестким, стабильным образованием.</li> <li>б. ряд его элементов могут менять свои параметры.</li> <li>с. основные (ключевые) элементы должны быть неизменными.</li> <li>д. изменение параметров проекта зависит только от решения руководителя проекта.</li> </ul>	низкий
УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	<b>3. Для чего необходима Иерархическая структура работ (ИСР):</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>а. обеспечение эффективного управления проектом, структурирование перечня работ.</li> <li>б. создание структуры отчетности, определение сроков и стоимости.</li> <li>с. понимание последовательности этапов и работ проекта.</li> <li>д. документальное фиксирование требований заказчика.</li> </ul>	низкий
УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	<b>4. Какое утверждение верно:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>а. «Гамак» – работа, которая связана связью «Начало-Начало» с одной работой и связью «Окончание-Окончание» с другой работой.</li> <li>б. Работой типа «Гамак» отмечаются важные события на проекте.</li> <li>с. «Гамак» – работа, которая включает ряд</li> </ul>	низкий

		элементарных работ. d. «Гамак» – работа на самом низком уровне декомпозиции.	
УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3	<b>5. Виды изменений можно разделить на внутренние и внешние. Внутренние изменения зависят от параметров самого проекта: сроков, поставок, графиков, финансирования и т. д. Внешние осуществляются на макроуровне: политика, право, экономика, технический прогресс и т. д. и никак не зависят от проекта.</b>	a. Верно b. Неверно	низкий
УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3	<b>6. Изменения — это замена управленческого решения вследствие воздействия разных объективных или субъективных факторов при разработке и реализации проекта.</b>	a. Верно b. неверно	низкий
УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3	<b>7. К процессам управления качеством проекта относят:</b>	a. Планирование качества. b. Осуществление обеспечения качества. c. Осуществление контроля качества. d. Осуществление мониторинга качества.	средний
УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3	<b>8. Участники проекта – это:</b>	a. потребители, для которых предназначался реализуемый проект. b. заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда. c. физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы, могут быть затронуты в ходе выполнения проекта. d. все выше указанные лица.	средний
УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3	<b>9. Функции управления персоналом включают в себя:</b>	a. определение потребности, численного и квалификационного состава на все периоды времени осуществления проекта. b. поиск и отбор кандидатур, оформление приема на работу и увольнение. c. планирование и распределение работников по рабочим местам. d. организация обучения и повышения квалификации. e. определение ответственности и	Средний

		вопросы оплаты, создание условий и рабочей атмосферы для коллективной работы, предупреждение и разрешение возникающих конфликтов.	
УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3	<b>10. К методам управления рисками относят следующие:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. разработка и реализация стратегии управления рисками.</li> <li>b. методы компенсации рисков.</li> <li>c. методы распределения рисков.</li> <li>d. методы локализации рисков.</li> <li>e. методы ухода от рисков.</li> <li>f. метод прогнозирования риска.</li> </ul>	средний
УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3	<b>11. Укажите корректное определение риска проекта</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. риск проекта - вероятностное событие, которое в случае своего возникновения негативно воздействует на основные показатели проекта.</li> <li>b. риск проекта - вероятностное событие, которое в случае своего возникновения позитивно или негативно воздействует на проект.</li> <li>c. риск проекта - событие, которое в случае своего возникновения позитивно воздействует на основные показатели проекта.</li> <li>d. риск проекта - угроза, которая в случае своего возникновения снижает основные показатели проекта.</li> </ul>	средний
УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3	<b>12. Перегрузка ресурса – это:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. превышение максимально возможного времени работы ресурса.</li> <li>b. превышение максимально возможного объема назначения, предусмотренного в определенный промежуток времени.</li> <li>c. назначение в один период времени нескольких задач на один ресурс.</li> <li>d. попытка выполнить проект в срок при ограниченных ресурсах.</li> <li>e. Увеличению стоимости работ.</li> </ul>	средний
УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3	<b>13. Виды экспертной оценки:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. предварительная экспертиза проекта</li> <li>b. срединная оценка</li> <li>c. итоговая оценка проекта</li> </ul>	средний
УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3	<b>14. Какие Федеральные проекты в структуре Национального проекта «Демография» курируются Министерством здравоохранения Российской Федерации?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Материальная поддержка семей при рождении детей.</li> <li>b. Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.</li> <li>c. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.</li> <li>d. Формирование системы мотивации</li> </ul>	средний

		<p>граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.</p> <p>е. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.</p>					
УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3	<b>15. Определите последовательность процессов управления проектом</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) определения состава операций</li> <li>2) определение взаимосвязей операций</li> <li>3) оценка ресурсов операций</li> <li>4) оценка длительности операций</li> <li>5) разработка расписания</li> <li>6) управление расписанием</li> </ol>	Средний, высокий				
УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3	<b>16. Мониторинг — это оценочная процедура, проводимая по специальной технологии, включающей следующие этапы. Определите правильную последовательность мониторинга, как оценочной процедуры.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. выбор критериев оценки;</li> <li>2. отбор субъектов экспертной оценки;</li> <li>3. определение методов измерения эффективности проекта;</li> <li>4. разработку инструментария;</li> <li>5. проведение мониторинга;</li> <li>6. анализ полученных результатов;</li> <li>7. экспертные выводы и рекомендации.</li> </ol>	высокий				
УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3	<b>17. Управление рисками является подсистемой управления проектом. Упорядочите основные компоненты структуры подсистемы управления проектом.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Выявление и идентификация предполагаемых рисков;</li> <li>2.Анализ и оценка рисков;</li> <li>3.Выбор методов управления рисков;</li> <li>4.Применение выбранных методов и принятие решений в условиях риска;</li> <li>5.Реагирование на наступление рискового события;</li> <li>6.Разработка и реализация мер снижения рисков;</li> <li>7.Контроль, анализ и оценка действий по снижению рисков и выработка решений.</li> </ol>	высокий				
УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3	<b>18. Вставьте пропущенные слова.</b>	<p>Индекс выполнения сроков (ИВСП) (Schedule Performance Index, SPI) – это показатель _____ [[1]] проекта. Отношение _____ [[2]] (ОО) к плановому объему (ПО). Значение, большее или равное 1, _____ [[3]] благоприятные условия, а значение, меньшее 1, _____ [[4]] условия.</p>	высокий				
УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3	<b>19. Исходя из структуры жизненного цикла проекта его стоимость включает в себя следующие</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Стоимость и затраты проекта</b></th> <th><b>Составляющие стоимости и затрат проекта</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.стоимость исследований и</td> <td>А. проведение прединвестиционных</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Стоимость и затраты проекта</b>	<b>Составляющие стоимости и затрат проекта</b>	1.стоимость исследований и	А. проведение прединвестиционных	высокий
<b>Стоимость и затраты проекта</b>	<b>Составляющие стоимости и затрат проекта</b>						
1.стоимость исследований и	А. проведение прединвестиционных						

	<p><b>составляющие (сопоставьте варианты ответов):</b></p>	<p>разработок:</p>	<p>исследований, анализ затрат и выгод, системный анализ, детальное проектирование и разработка опытных образцов продукции, предварительная оценка продукции проекта, разработка проектной и другой документации на продукцию.</p>	
		<p>2.затраты на производство:</p>	<p>Б. производство, сборка и тестирование продукции проекта, поддержание производственных мощностей, материально-техническое обеспечение, обучение персонала и пр..</p>	
		<p>3.затраты на строительство:</p>	<p>В. производственные и административные помещения (строительство новых или реконструкция старых).</p>	
		<p>4.текущие затраты:</p>	<p>Г. затраты на переоборудование производственных мощностей, утилизация остатков.</p>	
		<p>5.снятие продукции с производства:</p>	<p>Д. заработная плата, материалы и полуфабрикаты, транспортировка, управление информацией, контроль качества и пр..</p>	
<p>УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3</p>	<p><b>20. Управление коммуникациями проекта включает в себя процессы, необходимые для генерации, сбора, распространения, хранения и конечного размещения информации проекта. Сопоставьте процессы коммуникаций с их компонентами</b></p>	<p><b>Процессы коммуникаций</b></p>	<p><b>Компоненты процессов коммуникаций</b></p>	<p>высокий</p>
		<p>1.Планирование коммуникаций</p>	<p>А. определяет информационные и коммуникационные нужды участников проекта: кто нуждается в какой информации, когда и как она будет передана.</p>	
		<p>2.Распространение информации</p>	<p>Б. дает возможность нужной информации своевременно доходить до участников проекта.</p>	
		<p>3.Отчетность о ходе выполнения проекта</p>	<p>В. генерация, сбор и распространение информации для официального</p>	

			завершения фазы или проекта.	
		4.Административное закрытие	Г. сбор и распространение информации о ходе выполнения проекта. Она включает в себя отчеты о текущем состоянии, измерение прогресса и прогнозы.	